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Sayın Üyeler, 

Villalarımızın yapımıyla ilgili; düzenleme şeklinde satış vaadini havi kat karşılığı inşaat yapım 

sözleşmesi 18 Eylül 2020 tarihinde kooperatifimiz ve Yüklenici firma ile İzmir 34. Noterliğinde 

65378 Sayılı sözleşme olarak akdedilmiş ve sizlere de bu durumun bilgisi verilmişti. O tarihten 

bu güne kadar kooperatif faaliyetlerimize ilişkin gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek 

isteriz.   

Sözleşme ve Projeler Hakkında Gelişmeler;  

 Sözleşme imzasını takiben 5 Ekim 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak sözleşme süresi 

başlatılmıştır. 

 Sözleşme gereğince YÜKLENİCİ’ den teminat olarak alınması gereken gayrimenkul 

teminatı için, YÜKLENİCİ’ nin 14 adet gayrimenkulü üzerine Tapuda 6.000.000 TL (Altı 

milyon lira) bedelle kooperatifimiz lehine birinci sıradan birinci derecede ipotek 

konularak Tapuya şerh/tescil ettirilmiştir.  

 1.etap villalara Ruhsat Alma  (İnşaat yapım izni) Süresi sözleşmemizde 12 aydır. 

Öngörülen bu sürede ruhsatların alınması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup 

devam etmektedir. 

 Yüklenici tarafından, tüm arazilerimizin fiili kotları, Devletçe görevlendirilen bölgenin 

yetkili LİHKAP harita firmasına ölçtürtülerek onaylatılmıştır. 

 Yüklenici tarafından gerekli harç ve bedelleri ödenerek Dikili Belediyesi’nden 1. Etap 

imarlı arsaların uygulamaya esas RESMİ İMAR durumları alınmıştır. 

 Alınan imar durumu şartlarında, uygulamaya esas MİMARİ PROJELER hazırlanarak 

Belediyeden ön onaylar alınmıştır. Hazırlanan uygulamaya esas villa projelerimiz ayrık 

nizam (müstakil) olup, brüt alanı (teraslar hariç) 114,00 m2’dir.                                                                                                  

(Mimari projelere ait görsel kat planları ekte sizlere sunulmaktadır) 

 LİHKAP tan onaylı arazi kotları YÜKLENİCİ tarafından Belediyenin onayına sunulmuş 

olup, Belediye tarafından bu kotlar esas alınarak verilecek YOL KIRMIZI kotlarının 

belirlenmesi akabinde Belediyeden ön onayı alınmış olan projeler RUHSAT   (İnşaat 

yapım izini) alınması için Belediyeye sunulacaktır. Pandemi şartları nedeniyle belediye 

kısıtlı personelle çalışmakta olduğundan yoğun bir şekilde takip edilmesine rağmen 

işlemler maalesef kısa zamanda sonuçlanamamakta ve süreçler uzamaktadır. 

 Hisseli ve/veya Tarla Vasfındaki Arazilere İmar Uygulaması Yapılması; 

İkinci etap villaların yapılacağı tapu kayıtlarında zeytinlik vasfında olan arazilerimizde 

imar uygulama çalışmalarının yaptırılabilmesi için,  hisseli arazilerimizdeki diğer 

maliklerle konuya çözüm getirmek, ortak bir çözüm yolu bulmak amacıyla bugüne 

kadar birçok girişimde bulunulmasına rağmen maliklerin tamamına ulaşmak ve 

birlikte hareket edebilmek mümkün olmamıştır. 18. Madde uygulamasını yaptırmak 

bir çözüm yolu gibi görülüyor olsa da, yapılacak uygulama sonucunda oluşacak arsa 

vasfında çok sayıda yeni parsellerin de hisseli olarak kalacak olması durumu sorunun 

büyümesi ve daha da çözümsüz bir hal almasına sebep olacaktır. Bu durumda 

önümüzdeki tek çözüm olarak;  izale-i şüyu davası açıp,  diğer maliklerin hisselerini 

satın almak kalmaktadır. Ancak kooperatifimizin bu satın almaları gerçekleştirmek 
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üzere hazırda parası yoktur. Bu şartlar altında YÜKLENİCİ ile yürüttüğümüz 

müzakereler ve araştırmalar neticesinde konunun çözümü için; 

 Kooperatif olarak izale-i şüyu davası açılması,  

 Kooperatifimizin denetimi ve gözetiminde izale-i şüyu davasına PEYKO 

yanında YÜKLENİCİ’nin de katılması ve diğer maliklere ait hisselerin satın 

alma bedelleri ve masraflarının YÜKLENİCİ tarafından PEYKO adına 

ödenmesi suretiyle PEYKO tarafından satın alınması, 

 Hisseli arazilerinde PEYKO adına alınması sonunda tek malik olarak imar 

uygulamasının YÜKLENİCİ tarafından yaptırılması ve arazilerin arsa vasfına 

dönüştürülmesi,  

 İmar durumları alındıktan sonra, PEYKO adına bedeli YÜKLENİCİ tarafından 

ödenerek satın alınan bu arsaların Bila bedel tapuda YÜKLENİCİ’ ye 

devredilmesi 

Yönünde mutabık kaldık, 

İkinci etap villaların imar uygulama çalışmalarının yapılması ve inşaat ruhsatlarının 

alınması için sözleşmede öngörülen süre 24 ay olup, yukarıda belirtilen işlemlerin bu 

süreçte yapılması zorunlu hale gelmektedir.  

 

Diğer Hususlar; 

 Sittişah Kavruker Yapar isimli bir üyemiz tarafından, Genel Kurulun üyelere çağrı 

yapılmadan gerçekleştirildiği, genel kurul sonuçlarının üyelere bildirilmediği gibi 

asılsız gerekçeler öne sürülerek 16.06.2020 tarihinde Genel Kurul’un iptali yönünde 

bir dava açılmıştır. Bildiğiniz üzere genel kurul çağrıları tüm üyelerimize usulüne 

uygun biçimde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiş olup, Genel Kurul hükümet 

komiseri nezaretinde ve usulüne uygun biçimde yapılmıştır. Gerekli tüm bu bilgi ve 

belgeler 25.11.2020 tarihinde gerçekleşen birinci celsede ilgili mahkemeye sunulmuş 

olup 24.02.2020 tarihine gün verilmiştir. Kısa sürede davanın lehimize sonuçlanarak 

yersiz ve yanlış olan bu ithamların ret edileceğinden emin olabilirsiniz. Davanın 

sonuçlanmasını müteakip kooperatifimizi akamete uğratmayı amaçlayan ve yalan 

yanlış iddialar içeren bu iddialar ile ilgili yasal haklarımız kullanılarak kooperatifimizi 

zarara uğratmayı amaçlayan tüm bu girişimler hakkında gereği yapılacaktır. 

 Bildiğiniz üzere sadece Cumartesi günleri hafta bir gün olmak üzere Seçil DAĞIDIR 

isimli bir personelimiz çalışmaktaydı. Ancak pandemi koşulları ve ailevi sebepler ile 

Seçil Hanım’ın tam zamanlı olarak devamı mümkün olamamış, Genel Kurul kararımız 

doğrultusunda yerine Seval AKGÜN istihdam edilerek tam zamanlı olarak çalışmaya 

başlamıştır. Bu suretle merkez ofisimiz üyelerimize mesai saatleri içerisinde hizmet 

verebilme olanağına kavuşmuştur. Merkez ofisimize 0216 550 19 32 ve 0554 871 85 

62 numaralı telefonlar ile ulaşabilirsiniz. 

 

Sayın üyeler, 

Biz üstlendiğimiz görev gereği, yıllardır kooperatifimizin  kangren haline gelmiş tüm 

sorunlarını çözmek ve hepimizin amacı olan villaların yapımını sağlamak için, tüm 

bilgi birikimimiz ve azimle üstlendiğimiz görevi hassasiyetle yapmakta ve de bu 
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mücadeleyi sürdürmek konusunda  kesin olarak kararlıyız.  Ancak gerçek maksadını 

bilmediğimiz, bilmek dahi istemediğimiz, (Birkaçı Kooperatifimizin üyesi dahi 

olmayan) bazı kişilerin bazı üyelerimizi arayarak iftira niteliği taşıyan yalan, yanlış 

bilgiler ile manipüle etmeye çalıştığını öğreniyoruz. Bu amaçla sizi arayanlar 

olduğunda lütfen bizlerle temas kurunuz. Gerçek bilgileri bizden alınız. 

 

Zira biliniz ki kooperatifimiz 40 yıldır bilgisiz/maksatlı/art niyetli/ çıkar peşinde 

koşan bu gibi kişiler sebebiyle bir arpa boyu yol alamamış ve bu durumdan art 

niyetli bazı kişiler yararlanmış, ancak tüm üyeler yıllarca zarar görmüştür.  

 

Ancak artık OK YAYDAN ÇIKMIŞ ve DEVİR DEĞİŞMİŞTİR. Bu kooperatifin kuruluş 

maksadına uygun biçimde her üyenin yıllardır hayalini kurduğu evlerine 

kavuşabilmesi için tüm bilgimizi, emeğimizi, enerjimizi ortaya koyarak bu işi 

nihayete erene kadar yönetim olarak mücadele etmeye devam edeceğimizden, bu 

menfur iftiraların da sonuçsuz kalacağından ve yasal zeminde hesabının 

sorulacağından kuşkunuz olmasın.  

   

Tüm üyelerimize 2021 yılında sağlık ve mutluluk diliyoruz. 

 

Saygılarımızla,  

 

YÖNETİM KURULU 




